PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL - 2025 - ALIANGCA
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Legenda de Cores: Todas as Secretarias; ; ; ; I; Sec. Obras.

OBS 1: As informacgGes acima foram obtidas por meio de consulta ao sitio do PNCP, bem como ao Tome Conta do TCE-PE que incluem os
procedimentos licitatérios. Em razdo de ser uma proposta de planejamento, a realidade a ser enfrentada na Prefeitura de Alianca poderd obrigar a
realizarmos alteracgGes, seja em datas ou nos procedimentos em si, levando em conta particularidades que sejam encontradas.

OBS 2: As demais contratacgdes e licitacGes que hoje ndo constam nesta programacao e que podem vir a ocorrer no Municipio se revelam eventuais
e podem ocorrer em diferentes momentos, incluindo aqui as licitacGes para obras, reformas e novas instalagdes, visto que acontecem por
influéncia externa vinculada a obtencao de recursos, criacdo de projetos e novas praticas que podem existir ao longo do ano.

OBS 3: Existem diversas contratagGes diretas, normalmente inexigibilidades, que pela quantidade e especificidade ndo irdo constar neste plano de
contratagoes, visto que envolvem atuacdo caracteristica pela inviabilidade de competicdo e ocorrem quando da verificacdo da necessidade real.

OBS 4: E percentivel a diminuicio de nrocedimentos nos meses de novembro e dezembro. o aue leva a crer aue serdo meses interessantes para




uma melhor orgnaizacdo e distribuicdo anual, permitindo também a jun¢do com o periodo tradicional de férias, nos quais uma maior parte da
equipe de licitacGes pode utilizar do beneficio trabalhista sem que haja perda da efetividade do trabalho desenvolvido.




